

Утверждаю:

Председатель Общественной
палаты городского округа

Люберцы

 П.М. Ульянов

«7» августа 2020 года.

ПРОТОКОЛ

Совещание по вопросу благоустройства зоны отдыха «Малаховское озеро»

г.о. Люберцы

Повестка дня:

1. Внесение корректировок в проект по капитальному ремонту гидротехнического сооружения-плотины пруда на реке Македонка в границах Малаховского озера.
2. Проведение работ по благоустройству зоны отдыха «Малаховское озеро».
3. Разное.

Присутствовали:

1. Председатель Общественной палаты городского округа Люберцы (Председатель рабочей группы) – Ульянов П.М.;
2. Заместитель Главы администрации городского округа Люберцы (Сопредседатель рабочей группы) – Малышев Э.В.;
3. Начальник управления по охране окружающей среды администрации городского округа Люберцы (заместитель председателя рабочей группы) – Степанова И.В.;
4. Ведущий эксперт отдела благоустройства управления благоустройства администрации городского округа Люберцы (секретарь рабочей группы) – Ливандовская А.А.;
5. Председатель Комиссии по развитию спорта, туризма и формированию здорового образа жизни Общественной палаты городского округа Люберцы – Аболенский С.А.;
6. Член инициативной группы жителей рабочего поселка Малаховка – Артамкина Н.А.;

7. Директор МУ «Парки культуры и отдыха городского округа Люберцы» - Атанова Е.В.;
8. Начальник управления территориальной политики и социальных коммуникаций администрации городского округа Люберцы – Баранов Д.Ю.;
9. Член инициативной группы жителей рабочего поселка Малаховка – Ванина А.С.;
10. Член инициативной группы жителей рабочего поселка Малаховка – Головнева С.Б.;
11. Председатель Комиссии по ЖКХ, архитектуре, благоустройству территорий, землепользованию и строительству Общественной палаты городского округа Люберцы – Жилина Д.А.;
12. Заместитель председателя Комиссии по миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты городского округа Люберцы – Зайденберг М.С.;
13. Председатель Комиссии по социальной политике, делам женщин, семьи, детей и благотворительности Общественной палаты городского округа Люберцы – Канчели Е.С.;
14. Член инициативной группы жителей рабочего поселка Малаховка – Козырев С.М.;
15. Член инициативной группы жителей рабочего поселка Малаховка – Косова Ю.В.;
16. Член инициативной группы жителей рабочего поселка Малаховка – Метальникова М.Д.;
17. Руководитель общественного Народного экологического совета городского округа Люберцы – Олой Е.Ю.;
18. Заместитель Председателя Совета депутатов городского округа Люберцы – Лактионов Д.И.;
19. Начальник управления архитектуры администрации городского округа Люберцы – Пантелеев Ю.Н.;
20. Начальник территориального управления Красково-Малаховка администрации городского округа Люберцы – Паршуткин С.А.;
21. Заместитель председателя ТСН «Дачный коллектив» – Салтыков И.В.;
22. Член инициативной группы жителей рабочего поселка Малаховка – Уливанов Ю.Н.;
23. Директор МУ «ОКБЖКХ» - Шилин И.В.;
24. Заместитель директора МУ «ОКБЖКХ» - Скрыпник Г.В.;
25. Представитель ООО «Лидер» - Филонова Е.А.;

Поручения:

I) Ответственные: Начальник управления по охране окружающей среды администрации городского округа Люберцы – Степанова И.В.

1. Принять решение по внесению корректировок в проектную документацию по отмене укладки асфальтового покрытия на верхнем бьефе дамбы, в связи с укладкой тротуарной плитки на том же участке, в соответствии с концепцией развития и благоустройства Малаховского парка.
2. Принять решение по внесению корректировок в проектную документацию по замене бетонных плит и габионов на водоотводящем канале и откосах водосбросного сооружения на бутовый камень на глиняной основе, который является природным материалом, более надёжным и эстетичным.
3. Принять решение по внесению корректировок в проектную документацию об отмене понижения уровня воды в Малаховском озере на 1 метр и спуска воды в реку Македонка с заменой на альтернативное технологическое решение по ремонту дамб, в связи с обеспокоенностью жителей на подтопление жилых домов ТСН «Дачный коллектив».
4. Принять решение по внесению корректировок в проектную документацию конструкции водосбросного сооружения с плавным поднятием приемного лотка до уровня пропускника для нереста рыб.

II) Ответственные: Заместитель Главы администрации городского округа Люберцы – Малышев Э.В.

1. Выполнить работы по установке малых архитектурных форм, в том числе урн и лавочек (лесной участок).
Срок: 20.08.2020 г. (ООО «Лидер» - подрядчик).
2. Устранить замечания по провалу плиточного покрытия на пешеходных дорожках.
Срок: 12.08.2020 г. (ООО «Лидер» - подрядчик).
3. Разработать концепцию размещения пикниковых зон на территории Малаховского озера, с определением количества мангалов.
4. Предусмотреть размещение туалетов на территории зоны отдыха «Малаховское озеро».
5. Выполнить работы по установке видеонаблюдения.

Срок: 15.09.2020 г. (ООО «Лидер» - подрядчик).

6. Выполнить работы по завозу песка на пляжную зону, а также по обустройству волейбольных площадок.

Срок: 30.08.2020 г. (ООО «Лидер» - подрядчик).

7. Рассмотреть возможность включения в план работ на 2021 год установку раздевалок на пляжной зоне.
8. Рассмотреть возможность перекрытия проезда со стороны пляжной зоны (установка шлагбаума).
9. Рассмотреть возможность продолжения велодорожек вблизи пляжной зоны. (ООО «Лидер» - подрядчик).

III) Ответственные: Заместитель Главы администрации городского округа Люберцы – Малышев Э.В.

1. Рассмотреть возможность обустройства детского кафе на территории зоны отдыха «Малаховское озеро», также предусмотреть установку туалетов.
2. Выполнить работы по утрамбованию плиточного покрытия.
3. Рассмотреть возможность расчистки территории от поросли, а также от аварийных и сухостойных деревьев, вблизи входной группы со стороны Михневского шоссе.
4. Проработать вопрос компенсационного озеленения на территории Малаховского озера в текущем году, в том числе вблизи входной группы со стороны Михневского шоссе.

РЕШЕНИЕ
рабочей группы по благоустройству зоны отдыха
«Малаховское озеро»

Обсудив вопросы благоустройства зоны отдыха «Малаховское озеро», рабочая группа по благоустройству зоны отдыха «Малаховское озеро» решила:

1. Согласовать дальнейшее проведение работ согласно I пункта.
2. Согласовать проведение работ согласно II пункта протокола.
3. Согласовать предложения в ходе проведения встречи согласно III пункта протокола.

Голосование:

1. По 1 вопросу голосовали за принятие работ:
«за» - 22
«против» - 0
2. По 2 вопросу голосовали за принятие работ:
«за» - 22
«против» - 0
3. По 3 вопросу голосовали за принятие работ:
«за» - 22
«против» - 0

Контроль за выполнением работ возложить на заместителя Главы городского округа Люберцы Малышев Э.В.

Секретарь рабочей группы



Ливандовская А.А.